
Projekte Planung Projekt Umsetzung Bemerkungen

Muldenplatz & Belagserneuerung Werkhof & Parkplatz Erledigt Erledigt 100% Erledigt

Sanierung Diggetstrasse Erledigt Erledigt 100% Erledigt (inkl. Signalisation)

Sanierung Iltisbergstrasse Erledigt Erledigt 100% Erledigt

Ausweichstelle Zahnersmüli Rätenberg Erledigt Erledigt 75% Umsetzung März 2025

Rabatten / Baumbepflanzung Poststrasse Erledigt Erledigt 75% Rabatten anlegen

Randsteinsanierung Golfstrasse Erledigt Erledigt 0% Start ca. Mai 2025

Teilstrassenplan Mutwiler Dorfstrassen Erledigt 75% 0% Projektphase Variante 2.1

Sanierung Husenbrücke 75% 50% 0% Arbeitsvergabe

Sanierung Gossauerstrasse Mutwil bis Abzweigung Arnegg 75% 25% 0% Planungsphase 

Anpassung der Finanzbefugnisse (Urnenabstimmung bei einmaligen, neue Ausgaben 

von >1 Million CHF)

Erledigt Erledigt 100% Erledigt

Orts- und Raumplanung (Zonenplan, Baureglement, Gewässerraumfestlegung, 

Schutzverordnung, Strassenplan)

Erledigt 75% 75% Einsprache Behandlung

Systemwechsel Abwasser

(IST: Anschlussgebühr & Verbrauch → SOLL: Grundgebühr & Verbrauch)

75% 50% 25% Zurückgestellt: Neuausrichtung

IT / EDV Einführung MS Office 365 (inkl. Ablösung abgekündigter Telefonieanlage) 75% 50% 0% Projektphase

Schulraumplanung Projektmitarbeit PSNB Baukommission 50% 25% 0% Evaluation der Varianten

ELEKTRA Ersatzstrategie der ca. 20-jährigen Smart Meter (Stromzähler) 25% 0% 0% Evaluation

Altlastensanierung Waldegg, Mutwil, Iltisberg 75% 25% 25% Historische & techn. Untersuchung

Auswahl budgetierte Projekte 2024/25


